

# 衛武營國家藝術文化中心


## 榕樹廣場地坪油漆事宜



National Kaohsiung  
CENTER for ARTs


WEI WU YING 衛武營 國家藝術文化中心

北廣場




南廣場

一、共分四區施作，施作順序：1 → 1+2 → 3 → 4 → 5 (各區預訂期程詳後頁敘明)



(第1區)

- 一、第1區施作時程:108年12月20日~108年12月28日，2、3、4、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
- 二、第1區預計:
  - 1.12/20~12/22進行地坪高壓清洗。
  - 2.12/25~12/26進行地坪修補。
  - 3.12/27~12/28進行地坪面漆塗佈。




(第1+(2)區)

■■■■■■■■ 施作圍設  
■ 夜間施作

- 一、第1+(2)區施作時程:108年12月23日~108年12月24日，3、4、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
- 二、第1+(2)區預計:
  - 1.12/23進行地坪高壓清洗及修補。
  - 2.12/24進行地坪面漆塗佈。
- 三、★處為原表演廳工程施作封閉期間，12/31日前不需夜間施作。
- 四、夜間施作期間為12/24 (21:00~24:00)。
- 五、12/25開放第2區通行。

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。  
 ※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。




(第3區)

■■■■■ 施作圍設


- 一、第3區施作時程:108年12月29日~109年1月6日，1、2、4、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
- 二、第3區預計:
  - 1.12/29~12/30進行地坪高壓清洗。
  - 2.12/31~1/4進行地坪修補。
  - 3.1/5~1/6進行地坪面漆塗佈。

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。  
 ※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。



- 一、第4區施作時程:109年1月7日~109年1月13日，1、2、3、5區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
- 二、第4區預計:
  - 1.1/7~1/8進行地坪高壓清洗。
  - 2.1/9~1/11進行地坪修補。
  - 3.1/12~1/13進行地坪面漆塗佈。
- 三、夜間施作期間為1/13 (21:00~24:00)。
- 四、★處為原入口大廳工程施作封閉期間。

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。  
 ※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。



(第5區)

- 一、第5區施作時程:109年1月14日~109年1月22日，1、2、3、4區皆為開放狀態(如圖箭頭)。
- 二、第5區預計:
  - 1.1/14~1/15進行地坪高壓清洗。
  - 2.1/16~1/20進行地坪修補。
  - 3.1/21~1/22進行地平面漆塗佈。
- 三、本區配合1/17~1/18樹洞活動，因此1/17不施作，延至1/18 21:00後起施作。

※施作完成至開放時間約為8小時以上，例：施作當天最晚為24:00，則可開放時間為隔日早上8:00後，以此類推。  
 ※當區施作時將圍設安全警示，避免進入踐踏，當區施作可配合特殊需求臨時調整施作位置。

**THE END**

**THANKS**

**迎接過年期間使榕樹廣場油漆後呈現新氣象**